

Mosina, dnia 08.10.2021 r.

BZP.0003.07.2021

Data wpływu: 21.10.2021 r.
Nr sprawy: BR.0003.562.2021

**Pani
Małgorzata Kaptur
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie**

Dotyczy: odpowiedzi na zapytanie radnej p. Jolanty Szymczak dotyczące harmonogramu ogłaszania postępowań na zadania inwestycyjne do końca 2021 r. w zakresie dróg, ulic, chodników, oświetlenia, wody, kanalizacji projekt kubaturowe.

W odpowiedzi na ww. interpelację Pani Jolanty Szymczak uprzejmie wyjaśniam, iż zakres przedmiotowy postępowań planowanych do udzielenia na rok 2021 jest zamieszczany w planie postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021, który znajduje się pod adresem: <http://bip.mosina.pl/bip/zamowienia-publiczne/plan-postpowa-o-udzielenie-zamwie.html>.

Wszelkie zmiany dotyczące zakresów, wartości czy przewidywanych terminów wszczęcia postępowania są na bieżąco aktualizowane pod kolejną wersją planu – obecnie wersja 5 dostępna pod ww. adresem.

Komórki merytoryczne odpowiedzialne za realizację zamówień, w tym zgłaszanie ich do planu postępowań są zobowiązane do bieżącego informowania Biura Zamówień Publicznych (BZP) o wszelkich zmianach wymagających aktualizacji ww. planu np. orientacyjnej wartości zamówienia, terminów wszczęcia postępowania, nowych zamówień lub rezygnacji z dotychczasowych.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż elementem niezbędnym do uruchomienia i ogłoszenia danego postępowania jest wniosek o wszczęcie postępowania składany przez komórki merytoryczne urzędu, które będą realizowały dane zamówienie (umowę).

W chwili obecnej Biuro Zamówień Publicznych realizuje równolegle 14 postępowań, do których złożono wymagane zarządzeniem nr 45/2021 Burmistrza Gminy Mosina dokumenty, zaangażowanych na różnych etapach, zgodnie z poniższymi wyjaśnieniami:

1. Budowa ulicy Kanałowej i Łaziennej - etap II ulica Kanałowa w Mosinie – ogłoszono postępowanie w dniu 07.10.2021 r.,
2. Budowa ulicy Piaskowej od ulicy Czereśniowej do ulicy Topolowej wraz z przebudową ulicy Łąkowej – przygotowanie protokołu zamykającego postępowanie,

3. Termomodernizacja budynku szkoły w Daszewicach wraz z odwodnieniem – przygotowanie umowy do podpisu, planowane zawarcie umowy w dniu 08.10.2021 r., w tym przygotowanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz protokołu zamykającego postępowanie,
4. Zakup i dostawa pojemników do segregacji odpadów – przygotowanie protokołu zamykającego postępowanie,
5. Budowa sieci wodociągowej w m. Sowiniec w zakresie nadbudowania studni wodomierzowej na wjeździe do miejscowości od strony Mosiny wraz z budową sieci wodociągowej w m. Sowiniec – ogłoszono postępowanie w dniu 07.10.2021 r. po usunięciu awarii platformy UZP e-Zamówienia, która uniemożliwiła ogłoszenie postępowania od dnia 04.10.2021 r.
6. Rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczno-wychowawczą - II etap – postępowanie przekazane do realizacji w ramach programu „POLSKI ŁĄD”, po otrzymaniu promesy dokumentacja będzie podlegała dostosowaniu do treści otrzymanej promesy oraz zawartej umowy,
7. Dowóz uczniów Gminy Mosina do szkół, przedszkoli i placówek oświatowych na rok szkolny 2021/2022 – przygotowanie protokołu zamykającego postępowanie,
8. Budowa ulicy Lema w m. Mosina – badanie i ocena ofert m.in. wyjaśnianie treści dokumentów oraz treści złożonych ofert w tym tajemnicy przedsiębiorstwa i self-cleaning,
9. Budowa oświetleń drogowych na terenie Gminy Mosina – cz. II – planowane ogłoszenie w dniu 11.10.2021 r.
10. Budowa chodnika ul. Sosnowa w Wiórku – przygotowanie dokumentacji postępowania,
11. Remont obustronny chodników w ciągu ul. Śremskiej w Mosinie – planowane ogłoszenie w dniu 08.10.2021 r.
12. Remont jezdni i chodnika w ciągu ul. Wawrzyniaka w Mosinie - uzgadnianie dokumentacji z radcą prawnym opiniującym dokumentację pod względem formalno-prawnym,
13. Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Mosina - uzgadnianie dokumentacji z radcą prawnym opiniującym dokumentację pod względem formalno-prawnym. Zamówienie dotyczy jedynie placów zabaw współfinansowanych ze środków LGD Lider Zielonej Wielkopolski,
14. Budowa chodnika ul. Obrzańska w Mosinie – przygotowywanie dokumentacji postępowania. Wniosek do Biura Zamówień Publicznych wpłynął w dniu 07.10.2021 r.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż realizacja zadań związanych z uruchomieniem postępowań nie zależy od samego Biura Zamówień Publicznych. Jest to praca wspólna komórki merytorycznej i BZP. Czynnikiem uniemożliwiającymi określenie dokładnych harmonogramów ogłaszanych postępowań (wskazanie dokładnych dat) i jednocześnie wydłużających proces przygotowania oraz ogłaszania postępowań są:

1. udział w prowadzonych szkoleniach wewnętrznych (04, 09 i 31.03.2021 r.) i zewnętrznych (24 maja br.) referatów merytorycznych zgłaszających potrzebę pozyskania wiedzy z nowej ustawy – Prawo zamówień

publicznych, w tym z nowych regulaminów udzielania zamówień publicznych i uruchomionej platformy zakupowej w zakresie zamówień poniżej 130 000 zł netto prowadzonych przez poszczególne referaty. Nowa umowa została podpisana w dniu 11.02.2021 r. z uwagi na wypowiedzenie poprzedniej w 2020 r.,

2. ponad 4 miesięczne opóźnienia przy składaniu wniosków o wszczęcie postępowań przez komórki merytoryczne, co skutkuje koniecznością przesunięcia terminów realizacji zadań w tym wydatkowania środków,
3. brak wniosków o uruchomienie procedury w terminach wskazanych w pierwszej wersji planu postępowań lub przesuwanie terminów uruchomienia postępowania na późniejsze, co skutkuje brakiem realnej możliwości wykonania zadania w roku bieżącym, w tym przeprowadzenia właściwej procedury,
4. jednoczesne składanie kilkunastu wniosków przez komórki merytoryczne w końcowym terminie wskazanym w planie postępowań, co uniemożliwia rozplanowanie zasobów kadrowych BZP do obsługi tych zamówień,
5. konieczność uzgadniania dokumentacji postępowania z komórkami merytorycznymi, w tym wyjaśnianie niezgodności złożonych materiałów co do zakresu zamówienia, czy warunków realizacji,
6. zmiany osób merytorycznych prowadzących dane postępowanie w trakcie procedury, co skutkuje ponownymi uzgodnieniami wcześniej przygotowanej dokumentacji,
7. równoległe prowadzenie kilkunastu postępowań na różnych etapach zaangażowania przez pracowników BZP,
8. słaba dostępność rządowej platformy e-Zamówienia, która cechuje się dużą awaryjnością, co skutkuje opóźnieniami w ogłaszaniu postępowań,
9. dodatkowe czynności nałożone nową ustawą Prawo zamówień publicznych np. proces walidacji każdego podpisu elektronicznego, przekazywanie informacji do Prezesa UZP z otwarcia ofert za pomocą ww. rządowej platformy, przygotowywanie i przekazywanie do BZP informacji o realizacji umów, celem przygotowania ogłoszenia o realizacji umów na pośrednictwem platformy rządowej.

Na dzień 08.10.2021 r. Biuro Zamówień Publicznych nie posiada innych wniosków o wszczęcie postępowań, które zostały zgłoszone do planu postępowań a dotyczą przedmiotu niniejszego zapytania.

Z poważaniem

BURMISTRZ GMINY MOSINA
(-) Przemysław Mieloch

Otrzymują:

1. Adresat
2. BZP - a/a

Do wiadomości:

Sekretarz Gminy Mosina