

Protokół ze spotkania (wideokonferencji)

z dnia 25.06.2021r.

dotyczy: podjęcia współpracy w sprawie wykonania odwodnienia i kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Daszewicach, gm. Mosina

Lista obecności:

- | | | |
|-----------------|---|--|
| 1. Gmina Mosina | - | Adam Ejchorst - Z-ca Burmistrza Gminy Mosina |
| 2. Gmina Mosina | - | Joanna Pawlicka - kierownik Referatu Inwestycji |
| 3. Aquanet S.A. | - | Aleksandra Wąsiak-Piechota - specjalista ds. koordynacji kontraktu |
| 4. ZDP Poznań | - | Marek Bereżecki - Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjnych |
| 5. ZDP Poznań | - | Karina Świejkowska - kierownik Wydziału Inwestycji |
| 6. ZDP Poznań | - | Ewa Zaleska-Misiołek - specjalista ds. inwestycji |

1. Przedstawiono stan obecny

Gmina Mosina ogólnie przedstawiła problematykę realizacji odwodnienia Daszewic w ul. Leśnej i Poznańskiej, będących ciągiem drogi powiatowej nr 2461P oraz ul. Poznańskiej, będącej drogą gminną i budowy sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej, będącej drogą powiatową nr 2461P. Gmina Mosina posiada dokumentację projektową na budowę sieci kanalizacji deszczowej dla ul. Poznańskiej, ul. Leśnej i drogi gminnej - ul. Poznańskiej oraz pozwolenie na budowę. W 2018r. Gmina Mosina wybudowała fragment sieci kanalizacji deszczowej w drodze gminnej - ul. Poznańska.

Gmina Mosina ma zabezpieczone środki finansowe w budżecie 2021r. na kontynuację budowy kanalizacji deszczowej w Daszewicach we fragmencie dotyczącym zagospodarowania rowu Babinka (zgodnie z w/w dokumentacją projektową). W roku 2022 Gmina zamierza wykonać pozostały fragment sieci kanalizacji deszczowej w drodze gminnej (ul. Poznańska) do drogi powiatowej (ul. Leśna). Szacowany termin realizacji całości zadania to III kwartał 2021 do kwietnia 2022r.

2. Kalendarium

15.06.2021r. odbyło się spotkanie w m. Daszewice przy udziale Gminy Mosina, ZDP Poznań, radnych Gminy Mosina (Elżbieta Jarecka, Adam Monikowski), byłego radnego Gm. Mosina (Marian Jabłoński) i przedstawicieli Stowarzyszenia Lepsze Daszewice w sprawie odwodnienia drogi powiatowej nr 2461P. Tematyką spotkania była problematyka odwodnienia dróg w m. Daszewice i brak kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe z drogi powiatowej nr 2461P oraz łączących się z drogą powiatową dróg gminnych i wewnętrznych. Na spotkaniu Gmina poinformowała o spotkaniu z Aquanet S.A. w sprawie

zadań inwestycyjnych, które zaplanowane jest na 17.06.2021r., na którym będzie omówione zadanie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Daszewicach. Gmina zaproponowała organizację spotkania przy udziale przedstawicieli Aquanet, ZDP Poznań i Gminy w temacie wspólnej realizacji budowy odwodnienie i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul. Leśnej w Daszewicach.

17.06.2021r. odbyło się spotkanie w formie wideokonferencji Gm. Mosina z Aquanet S.A. w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Aquanet na terenie gm. Mosina. Aquanet poinformował, że dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Daszewicach planowany termin postępowania przetargowego to sierpień 2021r., natomiast konieczny czas na wyłonienie wykonawcy to ok. 6 miesięcy. Aquanet planuje wejście na roboty budowlano-montażowe wiosną 2022r. Aquanet nie wszczął jeszcze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3. Ustalenia

Gmina zaktualizuje kosztorys inwestorski dla etapów budowy kanalizacji deszczowej w m. Daszewice zgodnie z przedstawionym załącznikiem graficznym, tj. etap 1 - ul. Poznańska (droga gminna), etap 2 - ul. Poznańska (droga powiatowa), etap 3 - ul. Leśna (droga powiatowa). Aktualizacja kosztorysu ma zawierać odtworzenie nawierzchni. Załącznik graficzny został zaprezentowany i omówiony podczas wideokonferencji. Kalkulacje kosztorysowe zostaną przekazane do ZDP Poznań i do Powiatu Poznańskiego w celu prowadzenia dalszych rozmów o wzajemnej współpracy.

Aquanet potwierdził duże zainteresowanie mieszkańców Daszewic budową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej. Przedstawiciel Aquanetu będzie rekomendować możliwość wspólnej realizacji zadań przez ZDP Poznań i Aquanet S.A. przy udziale finansowym Gminy Mosina dla zakresu ZDP Poznań. Decyzja w sprawie przedmiotowego zadania i jego przesunięcia w czasie wymaga zgody zarządu.

ZDP Poznań potwierdziło, iż w roku 2021 nie ma zabezpieczonych środków finansowych w budżecie Powiatu na realizację odwodnienia w m. Daszewice. Do września 2021r. Gmina Mosina może złożyć wniosek o ujęcie w/w zadania do projektu budżetu Powiatu. Uchwalenie budżetu Powiatu na kolejny rok następuje na sesji w grudniu. ZDP Poznań potwierdziło konieczność aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla przedmiotowego zadania w celu kontynuowania rozmów co do wspólnego wykonywania zamierzenia.

Gmina Mosina zaproponowała termin kolejnego spotkania przy udziale Stron oraz przedstawicieli Powiatu Poznańskiego na koniec lipca 2021r. Proponowany termin to **środa 21 lipca 2021r. godz. 9:00** w formie wideokonferencji lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w

Mosinie lub Aquanetu (w zależności od obowiązujących obostrzeń i procedur danych jednostek).

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1. Adam Ejchorst - Z-ca Burmistrza Gminy Mosina
2. Joanna Pawlicka - kierownik Referatu Inwestycji
3. Aleksandra Wąsiak-Piechota - specjalista ds. koordynacji kontraktu
4. Marek Bereżecki - Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjnych
5. Karina Świejkowska - kierownik Wydziału Inwestycji
6. Ewa Zaleska-Misiótek - specjalista ds. inwestycji