



Poznań, dnia 08.07.2021 r.

Nasz znak: ZDP.WI.4500.23.4/20

Dotyczy: Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń – Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P, gm. Luboń i Mosina

Wasz znak:

Urząd Miejski w Mosinie

Plac 20 Października 1
62-050 Mosina

W nawiązaniu do przesłanego zapytania - mail z dnia 06.07.2021 r. w sprawie aktualnego etapu prac dotyczących opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń – Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P, gm. Luboń, Mosina, Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu informuje, że:

1. Osobnym zleceniem toczy się opracowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w tym raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego zadania.
 - a. W dniu 27.07.2020 r. złożony został do Urzędu Miasta Luboń wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia z załącznikami. W dniu 08.12.2020 r. złożono wyjaśnienia na wezwanie Urzędu do złożonej karty informacyjnej.
 - b. Dnia 26.04.2021 r. Burmistrz Miasta Luboń postanowieniem stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia
 - c. Aktualnie raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest w toku opracowania i przewidywalnie zostanie w lipcu ukończony i złożony w Gminie Luboń
2. Wykonanie kompleksowej pełnobrańkowej dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń – Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P, gm. Luboń, Mosina, zostało zlecone w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa z Wykonawcą (SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp.k.) została podpisana w maju br. Projekt jest w początkowej fazie opracowania. Termin wykonania dokumentacji z uzyskaniem decyzji ZRID przewidziany jest do końca przyszłego roku.

Z-ca Dyrektora ds. inwestycyjnych
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W POZNANIU

Marek Barczewski
upr. bud. nr 202 / S/PW
upr. bud. nr 196 / S/PW

Otrzymują:

1. Adresat
2. ZDP.WI - aa

Sprawę prowadzi:

Ewa Zaleska – Misiotek
Tel. 61 8 59 34 76