

Protokół nr 31/21
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie,
które odbyło się w dniu 18 października 2021 r.,
w trybie zdalnym

Posiedzenie otworzył o godz. 17.35 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Rażny. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie oraz goście według *załączonej listy obecności*.

PRZEBIEG POSIEDZENIA:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Rażny wskazał, iż tematem posiedzenia Komisji Rewizyjnej jest kontrola wybranych przez ww. komisję inwestycji prowadzonych przez Urząd Gminy w 2021 roku, podkreślając przy tym między innymi, iż temat ten zaplanowany został na dwa posiedzenia komisji jednak z uwagi na awarię systemu teleinformatycznego w Urzędzie Miejskim w Mosinie posiedzenie zaplanowane na miesiąc wrzesień nie odbyło się. Jednocześnie wskazał, iż na posiedzeniu omówione zostaną trzy inwestycje prowadzone przez Urząd Miejski w Mosinie, dodatkowo między innymi poinformował, iż zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji na temat stanu realizacji inwestycji w celu ustalenia jakie są realne szanse na wykonanie tzw. portfela inwestycyjnego oraz jakie wystąpiły problemy uniemożliwiające realizację niektórych inwestycji. Ponadto wskazał, iż członkowie Komisji Rewizyjnej otrzymali stosowne dokumenty tj. zestawienie tabelaryczne dla wydatków majątkowych na rok 2021 oraz dokumentację dotyczącą realizacji trzech zadań inwestycyjnych (węzeł przesiadkowy Drużyna, budowa z przebudową ul. Łaziennej i Kanałowej w Mosinie - etap I, wykonanie adaptacji budynku na ul. Dworcowej 3 w Mosinie na Urząd), zwracając się przy tym z prośbą o przedstawienie informacji na temat zgłoszonych inwestycji do Funduszu Inwestycji Samorządowych. Wyżej wymienione dokumenty stanowią *załącznik protokołu*.

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanna Pawlicka między innymi wskazała, iż w ramach zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2021 roku jest wiele zadań, które zostały zgłoszone do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, informując przy tym, iż aktualnie przesunięty został termin udzielenia informacji o przyznaniu środków finansowych w ramach tego programu oraz podkreślając między innymi, iż wytyczne ww. programu blokują możliwość realizacji zadań zgłoszonych do programu, a ujętych w załączniku nr 7 Budżetu Gminy Mosina na rok bieżący. Jednocześnie między innymi wskazała, iż zadań zgłoszonych o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład jest dosyć sporo, ponieważ zostały one pogrupowane przez Burmistrza Gminy Mosina w kategoriach inwestycji: drogowych i oświatowych, podkreślając przy tym, iż basen stanowi oddzielną kategorię. Następnie poinformowała, iż wiele zadań w ramach zadań inwestycyjnych obecnie jest realizowane z dofinansowaniem. Jednocześnie wskazała, iż aktualnie na inwestycje z dofinansowaniem nie ma zawartych umów na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy ul. Lema, podkreślając przy tym, iż wybrano już najkorzystniejszą ofertę i na dniach zostanie zawarta umowa, która zostanie przekazana do Urzędu Marszałkowskiego w celu dalszej realizacji. Dodatkowo wskazała, iż Gmina otrzymała również dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla terenów popegeerowskich na zadanie dotyczące wodociągu, podkreślając przy tym, iż postępowanie

przetargowe jest ogłoszone, a termin zgłaszania ofert ustalony jest na koniec tego tygodnia, jednak z uwagi na zapytania wykonawców może ulec przesunięciu. Jednocześnie udzieliła odpowiedzi na pytania, które dotyczyły między innymi: wskazania, czy przewiduje się rozpoczęcie prac dotyczących budowy ul. Lema w roku bieżącym; wskazania, jak wygląda dalsza procedura związana z realizacją zadania z dofinansowaniem dotyczącego budowy ul. Lema; wskazania, czy kanalizacja deszczowa na ul. Lema realizowana będzie w ramach zadania z dofinansowania. Następnie odnosząc się do pisemnej prośby Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Andrzeja Raźnego o przygotowanie wykazu wydatków planowanych do realizacji w tym roku, wydatków mogących być wydatkami niewygasającymi lub wydatkami niemożliwymi do realizacji w roku 2021, wskazała między innymi, iż z uwagi na brak wprowadzenia zmian do budżetu roku bieżącego nie była w stanie przygotować stosownego zestawienia, podkreślając przy tym, iż po uzyskaniu stosownych wytycznych od Burmistrza Gminy Mosina takie zestawienie zostanie przygotowane i przekazane. Jednocześnie udzieliła odpowiedzi na pytanie dotyczące między innymi wskazania, na jakie zadania inwestycyjne zostaną ogłoszone przetargi w roku bieżącym i jakie zadania są możliwe do realizacji jeszcze w tym roku. Udzielając odpowiedzi na powyższe pytanie odniosła się do platformy zakupowej, wskazując jakie postępowania przetargowe zostały ogłoszone. Ponadto między innymi poinformowała, iż w planowane jest również ogłoszenie przetargu na następujące inwestycje: budowa chodnika ul. Obrzańska w Mosinie; modernizacja placów zabaw na terenie gminy Mosina, które ujęte są w paragrafie inwestycyjnym; wentylacja-klimatyzacja OSiR w Mosinie przy ul. Szkolnej oraz remont boiska przy Szkole Podstawowej w Krośnie. Dodatkowo wskazała na problemy związane z ogłoszeniem ww. przetargów oraz udzieliła odpowiedzi na pytanie dotyczące między innymi: wskazania, czy realizacja zadania dotyczącego wentylacji-klimatyzacji OSiR w Mosinie musi być realizowana w ramach procedury przetargowej oraz wskazania, czy nastąpi intensyfikacja zadań leżących w gestii Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy, dotyczących zlecenia mniejszych projektów drogowych, takich jak np. chodniki. Ponadto wskazała, iż nie jest w stanie określić zadań niewygasających z uwagi na brak uzgodnień w tym zakresie z Burmistrzem Gminy Mosina.

W trakcie tego wystąpienia do posiedzenia Komisji Rewizyjnej dołączył radny Marcin Ługawiak, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 6 jej członków.

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak udzielił odpowiedzi na zapytania prowadzącego obrady Andrzeja Raźnego odnośnie realizacji zadań inwestycyjnych długoterminowych, a dotyczących między innymi: wskazania, na jakim etapie jest realizacja inwestycji dotyczącej tzw. Czerwonki; wskazania na jakim etapie jest realizacja inwestycji dotyczącej przebudowy ronda przy ul. Mocka; wskazania na jakim etapie jest realizacja tzw. obwodnicy wschodniej oraz wskazania jakie są możliwości realizacji tej inwestycji w przypadku braku wyrażenia zgody na odlesienie części terenu, przez który ma ona przebiegać; wskazania, na jakim etapie jest sprawa dotycząca przejęcia przez Gminę Mosina terenów, na których znajdują się tory prowadzące do Osowej Góry; wskazania, czy Gmina Mosina przy planowaniu realizacji zadania dotyczącego opracowania projektu połączenia ul. Konopnickiej z ul. Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim, bierze pod uwagę kwestie inwestycyjne dotyczące WZDW w zakresie projektowania kolejnego odcinka drogi biegnącej w kierunku Dymaczewa, a tym samym możliwości włączenia się w tę drogę

oraz wskazania, czy możliwe jest uaktualnienie wykonanego projektu połączenia ul. Konopnickiej z ul. Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim.

Prowadzący obrady Andrzej Raźny zwrócił uwagę na problem brak dobrej przeprawy przez Kanał Mosiński na odcinku od Mosiny do Krosna. Jednocześnie wskazał na potrzebę sporządzenia dobrego projektu dotyczącego przeprawy przez Kanał Mosiński w celu złożenia stosownego wniosku o dofinansowanie realizacji tej inwestycji.

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak odniósł się do wypowiedzi prowadzącego obrady Andrzeja Raźnego.

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanna Pawlicka udzieliła odpowiedzi na pytania dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszy zaplanowanych przez poszczególne sołectwa, a dotyczących między innymi: wskazania, czy występują opóźnienia w realizacji tych zadań oraz wskazania, czy zagrożona jest realizacja któregoś z nich. Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące między innymi: wskazania, czemu ma służyć rozwiązanie polegające na wydłużeniu tzw. Czerwonki przez Kanał Mosiński w kierunku ul. Leszczyńskiej oraz wskazania, czy sporządzona została na zlecenie Gminy Mosina analiza ruchu drogowego.

Radny Łukasz Kasprowicz odniósł się do wypowiedzi Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina Tomasza Łukowiaka dotyczącej wskazania, iż Gmina Mosina posiada dokument dotyczący analizy ruchu drogowego.

Komisja Rewizyjna wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję w przedmiotowej sprawie, w trakcie której między innymi wskazano na potrzebę przekazania radnym Rady Miejskiej w Mosinie przedmiotowego dokumentu oraz zorganizowania odrębnego spotkania w przedmiotowej sprawie zainicjowanego przez Burmistrza Gminy Mosina.

Udział w niej wzięli: prowadzący obrady Andrzej Raźny, radny Łukasz Kasprowicz, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak oraz radny Dominik Michałak.

Radny Jan Marciniak odnosząc się do przekazanych na posiedzenie przez Burmistrza Gminy Mosina dokumentów, wskazał na brak zawarcia w nich informacji na temat wydatków mogących być niewygasającymi oraz wydatków niemożliwych do realizacji w roku bieżącym, podkreślając przy tym między innymi, iż informacje te są informacjami kluczowymi.

Prowadzący obrady Andrzej Raźny odnosząc się do wypowiedzi radnego Jana Marciniaka, wskazał na potrzebę uzyskania przez radnych Rady Miejskiej w Mosinie wskazanych informacji w formie pisemnej.

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanna Pawlicka między innymi wskazała, iż, może przekazać stosowne zestawienie po zatwierdzeniu przez Burmistrza Gminy Mosina.

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak odnosząc się do wypowiedzi Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanny Pawlickiej wskazał, iż zarys takiego zestawienia zadań został przekazany przez Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy i aktualnie jest analizowany, a po zatwierdzeniu zostanie przekazany radnym Rady Miejskiej w Mosinie.

Prowadzący obrady Andrzej Raźny wskazał, iż w jego ocenie, biorąc pod uwagę aktualną sytuację w kraju oraz perspektywy dofinansowań z Unii Europejskiej, Gmina Mosina powinna wygasić działania związane z dofinansowaniem budowy basenu, uzasadniając przy tym swoją opinię. Następnie wskazał, iż w dalszej części posiedzenia Komisji Rewizyjnej omówiona zostanie realizacja trzech wybranych inwestycji prowadzonych przez Urząd Miejski w Mosinie w roku 2021, podkreślając przy tym, iż stosowne dokumenty dotyczące tych inwestycji przekazane zostały członkom ww. komisji.

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanna Pawlicka scharakteryzowała inwestycję dotyczącą budowy węzła przesiadkowego w Drużynie, wskazując przy tym między innymi

na problemy związane z realizacją tej inwestycji oraz wskazując, iż problemy te omówione zostały na jednym z posiedzeń Komisji Rewizyjnej. Ponadto odnosząc się do zawartej w wykonawcą umowy oraz sporządzonych do niej aneksów wskazała, iż były to wyłącznie aneksy terminowe. Jednocześnie odnosząc się do protokołu końcowego wskazała, iż zadanie zostało wykonane zgodnie z umową i aneksami do umowy, a roboty pod względem technicznym zostały wykonane należycie. Dodatkowo wskazała, iż najważniejszym dokumentem odnoszącym się do tej inwestycji z punktu widzenia wykonawczego jest zaświadczenie z Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o braku sprzeciwu na użytkowanie obiektu budowlanego. Jednocześnie między innymi wskazała, iż najważniejszym problemem, który zaistniał przy realizacji tej inwestycji była niewykonana, a zinwentaryzowana i wskazana kanalizacja deszczowa do której zgodnie z ustaleniami z PKP miał się podłączyć wykonawca i odwodnić węzeł przesiadkowy. W związku z brakiem tej kanalizacji, jeden z aneksów umowy dotyczył robót dodatkowych z tym związanych. Ponadto wyjaśniła kwestie dotyczące rozliczenia tej inwestycji oraz wskazała, między innymi, iż wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego o wyrażenie zgody na ustawienie barier zabezpieczających, taką zgodę uzyskano, jednak aktualnie nie ma zabezpieczonych środków finansowych na ich realizację. Jednocześnie udzieliła odpowiedzi na pytania dotyczące między innymi: wskazania, czy płatności dotyczące realizacji tej inwestycji zostały uregulowane; wskazania, czy będzie problem z terminowością realizacji pozostałych węzłów przesiadkowych, informując przy tym o problemach związanych z budową węzła przesiadkowego w Mosinie; wskazania, czy w przypadku braku wykonania węzła przesiadkowego w Mosinie w wyznaczonym terminie będzie się to wiązało z koniecznością zwiększenia nakładów finansowych na to zadanie.

Następnie przedstawiła informacje na temat realizacji zadania pod nazwą „Budowa (z przebudową) ulicy Łaziennej i Kanałowej wraz z odwodnieniem w m. Mosina: etap I - ul. Łazienna na odcinku od ul. Strzeleckiej do ul. Kanałowej”, wskazując przy tym między innymi, iż rozliczając inwestycję dokonano oszczędności w stosunku do zawartej umowy, co związane było z zawarciem aneksu do umowy. Ponadto między innymi wskazała na problemy jakie wystąpiły przy realizacji tej inwestycji, które były niezależne od wykonawcy, a wynikały z konieczności przebudowy słupa linii napowietrznej. Jednocześnie wskazała, iż z uwagi na wskazany problem, konieczne było podpisanie aneksu terminowego do zawartej umowy. Ponadto odnosząc się do wypowiedzi prowadzącego posiedzenie Andrzeja Raźnego, wskazała na przyczyny braku realizacji wskazanego zadania w całości.

Następnie odnosząc się do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Adaptacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku po Ośrodku Zdrowia na Urząd Miejski w Mosinie” wskazała między innymi na szereg problemów, jakie wystąpiły przy realizacji tej inwestycji, włącznie z koniecznością przeprowadzenia ekspertyzy przeciwpożarowej, co związane było z koniecznością zawarcia wielu aneksów terminowych oraz kwotowych do zawartej umowy z wykonawcą. Odnosząc się do rozliczenia końcowego inwestycji, wskazała między innymi na dużą liczbę faktur wynikającą z faktu, iż fakturowanie zadania było częściowe, podkreślając przy tym, między innymi, iż zadanie można było rozliczyć z uwagi na otrzymanie pozytywnego stanowiska Straży Pożarnej i pozwolenia na użytkowanie obiektu. Następnie udzieliła odpowiedzi na pytania dotyczące między innymi: wskazania, czy w przekazanych członkom Komisji Rewizyjnej materiałach są protokoły konieczności; wskazania, czy w pierwotnym projekcie realizacji inwestycji nie było wymaganej opinii rzeczoznawcy PPOŻ; wskazania, czy Urząd Miejski w Mosinie rozpoznał genezę problemu związanego z pierwszą wydaną opinią przeciwpożarową, która w rezultacie nie była do końca prawidłowa.

Radny Michał Kleiber między innymi wyraził swoją opinię na temat konieczności wprowadzenia przez wykonawcę zmian dotyczących realizacji omawianego zadania inwestycyjnego, a związanych z ekspertyzą przeciwpożarową oraz konsekwencji finansowych z tym związanych dla Gminy Mosina.

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanna Pawlicka odniosła się do wypowiedzi radnego Michała Kleibera.

Radny Michał Kleiber między innymi wyraził swoją opinię na temat potrzeby przeprowadzania przez Urząd Miejski w Mosinie analizy poszczególnych inwestycji w zakresie przepisów w tym przepisów przeciwpożarowych w celu wyeliminowania problemów związanych z dalszą realizacją inwestycji.

Prowadzący obrady Andrzej Raźny dokonał podsumowania posiedzenia, podkreślając przy tym, między innymi, iż obszar inwestycji jest obszarem strategicznym Gminy oraz wskazując na problemy występujące w tym zakresie w Gminie Mosina związane, w jego ocenie, między innymi z brakami kadrowymi występującymi w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gminy.

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak odniósł się do wypowiedzi prowadzącego obrady Andrzeja Raźnego, wskazując przy tym między innymi na problemy związane z naborem pracowników do Urzędu Miejskiego w Mosinie, w tym do Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy.

Radny Jan Marciniak odnosząc się do wypowiedzi Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina Tomasza Łukowiaka, wyraził swoją opinię dotyczącą prowadzenia naborów na nowe stanowiska pracy przez Urząd Miejski w Mosinie, podkreślając przy tym między innymi możliwość dokonania przesunięć pracowników między poszczególnymi referatami.

Prowadzący obrady Andrzej Raźny odniósł się do wypowiedzi radnego Jana Marciniaka.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 18.40.

protokołował

(-) Anita Ćwiklińska

przewodniczył

(-) Andrzej Raźny