

**UCHWAŁA NR XLII/439/16
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1984), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz oraz plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016:

1) Dział 600 rozdział 60016 § 6050

Czarnokurz – budowa odwodnienia i dróg - 1 059 077,64 zł,

2) Dział 926 rozdział 92601 § 6050

Hala widowiskowo sportowa - 556.301,15 zł.

§ 2. Określa się nieprzekraczalny termin dokonania wydatków kwot wymienionych w § 1, na dzień 30 czerwca 2017 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY
handwritten signature
Maria Witkowska

Uzasadnienie


Zgodnie z przepisami oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, podjęcie uchwały o wydatkach, których planowane niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie terminu dokonania każdego wydatku w tym wykazie należy do wyłącznej właściwości rady gminy.

Dział 600 rozdział 60016 § 6050: Czarnokurz – budowa odwodnienia i dróg. Opóźnienie wykonania zadania nastąpiło w związku z koniecznością usunięcia kolizji budowanej kanalizacji deszczowej z siecią gazową, elektroenergetyczną, wodociagową. Termin wykonania umowy ulega odpowiedniej zmianie o okres 157 dni, który odpowiada okresowi wstrzymania i opóźnienia prac z wyżej wymienionych powodów.

Dział 926 rozdział 92601 § 6050: Hala widowiskowo sportowa. Zbyt mała liczba sprzętu na budowie połączona ze zbyt małą liczbą pracowników oraz dozbrajanie fundamentów poprzez wzmocnienie posadowienia fundamentów słupowych ławami wzdłużnymi spowodowała spowolnienie prac, co w konsekwencji nie pozwoliło w pełni zrealizować zakładanego do wykonania, zgodnie z harmonogramem, zakresu robót i związanego z tym wykonania finansowego. Zakres tych koniecznych robót będzie realizowany na początku 2017 roku.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY


Maria Witkowska